



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КИНЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от 18 февраля 2021 года № 18/2-ОД

Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в Кинельском образовательном округе, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году

В соответствии распоряжением Правительства Самарской области от 08.12.2020 № 611-р «О реализации в Самарской области в 2021 – 2023 годах мероприятий, направленных на создание и функционирование центров образования естественнонаучной и технологической направленностей на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в целях создания и обеспечения функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2021 году, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

Перечень мероприятий (дорожную карту), направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и

технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных на подведомственной Кинельскому ТУ в 2021 году (далее – Перечень мероприятий);

2. Начальнику отдела реализации образовательных программ Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области Исаевой И.Б. :

2.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций настоящее распоряжение.

2.2. Обеспечить совместно с руководителями образовательных организаций (Дежениной Е.А., Ивановой Е.В., Крамер И.В., Яловой О.В., Свинцовой Л.Е.) , в которых в 2021 году будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры «Точка роста», выполнение Перечня мероприятий.

3. Разместить настоящее распоряжение на сайте Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления



С.Ю. Полищук

Приложение к приказу
Кинельского управления МОиН СО
от 18.02.2021 №18/2-ОД

«Дорожная карта» по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году в Кинельском образовательном округе

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель		Дата начала	Дата окончания
			ГБОУ	Кинельское управление МОиН СО		
1	Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	Руководители ГБОУ, Исаева И.Б.	Информация на сайте о создании Центра ГБОУ СОШ № 1 г.Кинеля, ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля, ГБОУ СОШ с.Малая Мальшевка м.р. Кинельский, ГБОУ СОШ с. Богдановка м.р. Кинельский, ГБОУ СОШ с. Чубовка м.р. Кинельский,	Информация на сайте о создании Центров на базе образовательных организаций Кинельского ТУ		25.02.2021
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за	Руководители ГБОУ, Исаева И.Б.	Приказ размещен на сайте ГБОУ СОШ № 1 г.Кинеля, ГБОУ СОШ	Приказ размещен на сайте Кинельского ТУ		25.02.2021

	создание и функционирование Центров		№ 11 г.Кинеля, ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка м.р. Кинельский, ГБОУ СОШ с. Богдановка м.р. Кинельский, ГБОУ СОШ с.Чубовка м.р. Кинельский,			
3	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центров	Руководители ГБОУ, Исаева И.Б.	Приказы размещены на сайтах ГБОУ СОШ №1, №10, с. Чубовка, с.Малая малышевка, с.Богдановка	Приказ размещен на сайте Кинельского ТУ		28.02.2021
4	Утверждение медиаллана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	Руководители ГБОУ, Исаева И.Б.	Информация о создании и функционированию Центра направляется в Кинельское ТУ	Медиалан в равной степени затрагивает работу по подготовке и функционированию каждого Центра		28.02.2021
5	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры	Руководители ГБОУ, Жиганова С.Ю., зам.главы по соц.вопросам г.о.Кинель, Ефимов В.В.,	Осуществляется совместно с Кинельским ТУ и администрациями г.о. Кинель и м.р. Кинельский	Осуществляется совместно с ГБОУ СОШ №1, №10, с.Малая Малышевка,		28.02.2021

		зам. главы по соц. вопросам м.р. Кинельский			с. Богдановка, с. Чубовка и администрациями г.о. Кинель и м.р. Кинельский		
6	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров	Руководители ГБОУ, Исаева И.Б., Сахарова Т.В., Жиганова С.Ю., зам. главы по соц. вопросам г.о. Кинель, Ефимов В.В., зам. главы по соц. вопросам м.р. Кинельский	Дизайн-проект Центра в ГБОУ СОШ №1, №10, с. Малая Малышевка, с. Богдановка, с. Чубовка	Дизайн-проекты Центров ГБОУ СОШ №1, №10, с. Малая Малышевка, с. Богдановка, с. Чубовка	10.03.2021	20.03.2021	
7	Разработка и утверждение Положения о Центре	Руководители ГБОУ, Исаева И.Б.	Положение о Центре, размещены на сайтах ГБОУ СОШ №1, №10, с. Малая Малышевка, с. Богдановка, с. Чубовка	Контроль соответствия Положения нормативным документам и размещению на сайтах ГБОУ СОШ №1, №10, с. Малая Малышевка, с. Богдановка,		01.03.2021	

					с. Чубовка		
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Руководители ГБОУ, Исаева И.Б.	Приказ, размещение на сайте ГБОУ СОШ №1, №10, с.Малая Малышевка, с. Богдановка, с.Чубовка	Контроль соответствия нормативным документам	25.02.2021	31.08.2021	
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Руководители ГБОУ, Исаева И.Б., Сахарова Т.В.	Размещение программ на сайте ГБОУ СОШ №1, №10, с.Малая Малышевка, с. Богдановка, с.Чубовка	Контроль выполнения мероприятий	28.02.2021	20.08.2021	
10	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и представление на вышестоящие уровни	Руководители ГБОУ, Исаева И.Б.	Осуществляется совместно с Кинельским ТУ	Формирование сводной информации и направление в МОиНСО		10.03.2021	
11	Определение состава педагогических	Руководители ГБОУ,	Список педагогиков Центра с указанием	Список педагогиков		15.03.2021	

	<p>работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра</p>	<p>Исаева И.Б.</p>	<p>сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации</p>	<p>Центров Кинельского образовательного округа с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации</p>		
12	<p>Организация повышения квалификации педагогов Центров</p>	<p>Руководители ГБОУ, Исаева И.Б., Сахарова Т.В.</p>	<p>Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.</p>	<p>Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации</p>		<p>По отделному графику</p>
13	<p>Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.</p>	<p>Руководители ГБОУ, Исаева И.Б., Сахарова Т.В., Жиганова С.Ю., зам.главы по соц.вопросам г.о.Кинель, Ефимов В.В., зам.главы по соц.вопросам м.р. Кинельский</p>	<p>Контроль проведения работ совместно с Кинельским ГУ, администрациями г.о. Кинель и м.р. Кинельский</p>	<p>Контроль проведения работ совместно с администрациями г.о. Кинель и м.р. Кинельский</p>	<p>01.04.2021</p>	<p>20.08.2021</p>

14	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Руководители ГБОУ, Исаева И.Б., Сахарова Т.В.	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ГБОУ СОШ №1, №10, с.Малая Малышевка, с. Богдановка, с. Чубовка	Размещение фотографий на сайте Кинельского ТУ. Информация о результатах мониторинга и фотомониторинга направляется в МОиНСО.	15.08.2021	23.08.2021
15	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Руководители ГБОУ, Исаева И.Б.,	Сценарный план, согласованный с Кинельским ТУ не позднее 25.08.2021. Информационное освещение на сайте ГБОУ СОШ №1, №10, с.Малая Малышевка, с. Богдановка, с. Чубовка	Контроль готовности сценарного плана. Приглашение почетных гостей Информационное освещение в СМИ.		01.09.2021
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Руководители ГБОУ, Исаева И.Б.,	Направление информации в Кинельское ТУ	Направление информации в МОиНСО		01.09.2021, далее с 29.09.2021

17	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Руководители ГБОУ	Организация участия в мероприятиях педагогов ГБОУ СОШ №1, №10, с.Малая Малышевка, с. Богдановка, с. Чубовка	Контроль участия в мероприятиях педагогов Кинельского образовательного округа	в течение 2021 года
----	--	-------------------	---	---	---------------------

