

**«ПРИНЯТО»**

Педагогическим советом  
ГБОУ СОШ с.Сколково  
Протокол № 1  
от « 31 » августа 2016г.



**«УТВЕРЖДАЮ»**

и.о. директора школы: \_\_\_\_\_  
Еркина А.М.

Приказ № 177/2 -ОД  
от « 31 » августа 2016 г.

## **Дорожная карта**

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС образования обучающихся с ОВЗ)

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Сколково муниципального района Кинельский Самарской области

### **Основные направления**

#### **Нормативно – правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС с ОВЗ:**

- Разработка – нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- проведение обследования школы по оценке готовности к введению образования обучающихся с ОВЗ;
- внедрение методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образования по разработке адаптированных основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- участие в мониторинге условий для реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, проводимом Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки.

### **Организационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:**

- создание рабочей группы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- участие в методических мероприятиях по переходу на ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

### **Кадровое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:**

- реализация мероприятий по повышению квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях по повышению квалификации и стажировке педагогических работников по вопросам внедрения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

### **Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:**

- внедрение методических рекомендаций по реализации полномочий Самарской области по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- участие в мониторинге финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

### **Информационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:**

- Участие в региональных совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- Участие руководящих и педагогических работников школы в муниципальных совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;
- Информационное сопровождение о ходе введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

### **Ожидаемые результаты**

*В результате реализации мероприятий плана «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ организовано:*

- нормативно- правовое, информационное, организационно-методическое обеспечение поэтапного введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций, участвующих в эксперименте, в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;

- информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ.

### Основные мероприятия реализации плана школы («дорожной карты»)

| №  | Мероприятия   | Ответственные исполнители                                       | Сроки реализации         | Ожидаемые результаты  | Примечание  |
|----|---|---|--------------------------|---|---|
| 1. | Комплекс мероприятий по нормативно-правовому регулированию деятельности школы в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ                  | Директор, заместители по УВР и по ВР.                           | Сентябрь 2016-май 2017   | Приведение локальных актов ОУ в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ        | Приказы об утверждении локальных актов, протоколы педсовета.    |
| 2. | Комплекс мероприятий по оценке готовности ОУ к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ  | Директор, зам. директора по УВР, по ВР, старший воспитатель СП. | Октябрь 2016 – март 2017 | Обобщение результатов анализа по оценке готовности ОУ к введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ   | Меры по приведению в соответствие материально-технической базы. |
| 3  | Разработка индикаторов оценки готовности ОУ к введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ   | зам. директора по УВР   | Октябрь 2016             | Индикаторы оценки готовности ОУ к введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ                         | Разработка индикаторов  |
| 4  | Мониторинг условий Внедрения адаптированных основных общеобразовательных программ (Далее АООП) в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | Директор, зам. директора по УВР., старший воспитатель СП.       | Август – октябрь 2016    | Разработка плана по созданию условий в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | Приказ  |

|   |   |  |                                 |  |  |
|---|---|--|---------------------------------|--|--|
| 5 | Нормативное обеспечение комплекса мероприятий по оценке готовности ОУ к введению ФГОС с обучающихся с ОВЗ   | Директор, зам. директора по УВР, по ВР         | Ноябрь 2016                     | Разработка плана по созданию условий в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ  | План   |
| 6 | Комплекс мероприятий по методическому обеспечению реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ   | зам. директора по УВР, старший воспитатель СП. | Сентябрь 2016-<br>Сентябрь 2017 | Разработка ОУ АООП для детей ОВЗ с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России, Министерства образования и науки Самарской области.  | Материалы семинаров, конференций, вебинаров. |
| 7 | Внедрение методических рекомендаций по проектированию АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ на основе методических рекомендаций Минобрнауки (в соответствии с государственным заданием) | зам. директора по УВР, старший воспитатель СП. | Август 2016 – декабрь 2017.     | Внедрение методических рекомендаций по проектированию АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ на основе методических рекомендаций Минобрнауки РФ и СО.     | Материалы семинаров, конференций, вебинаров. |
| 8 | Проведение мониторинга учета рекомендаций ПМПК по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в школе.   | зам. директора по УВР, старший воспитатель СП. | Август 2016 – декабрь 2017.     | Принятие нормативных документов на основе результатов мониторинга по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательной организации. | Учет рекомендаций в работе                   |

## Организационное обеспечение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

|   |  |  |                          |  |        |
|---|--|--|--------------------------|--|--------|
| 9 | Создание рабочей группы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | Директор, зам. директора по УВР, по ВР | Май 2016 – Сентябрь 2016 | Функционирование рабочей группы по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ. | Приказ |
|---|--|--|--------------------------|--|--------|

## Кадровое обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

|    |  |                        |               |  |      |
|----|--|------------------------|---------------|--|------|
| 10 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | зам. директора по УВР. | Сентябрь 2016 | Разработать план повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | План |
|----|--|------------------------|---------------|--|------|

## Информационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ

|    |  |   |                           |  |   |
|----|--|---|---------------------------|--|---|
| 11 | Участие руководящих и педагогических работников ОУ на совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | зам. директора по УВР, старший воспитатель СП.                  | Январь – Сентябрь 2016    | Посещение семинаров, совещаний, конференций по вопросам введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом |
| 12 | Информационное сопровождение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ   | Директор, зам. директора по УВР, по ВР, старший воспитатель СП. | Март 2016 - Сентябрь 2017 | Информация по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ размещать на сайте школы.                     | Информация на сайте школы                                 |