

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ с. Сколково
А.М.Еркина
Приказ № 277 – ОД от 30.12.2021 г.

Комплекс мер («дорожная карта»)
, направленный на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Сколково муниципального района Кинельский Самарской области, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Результат реализации мероприятия | Сроки реализации | Примечание |
|-------|---|---------------|--|------------------|--|
| 1. | Формирование и утверждение Перечня мероприятий по созданию и функционированию Центров на базе общеобразовательных организаций | Директор | Разработана «Дорожная карта», Приказ о её утверждении размещён на сайте ОО. | 10.01.22 | В соответствии распоряжением министерства образования и науки Самарской области (далее – МОиНСО) |
| 2. | Размещение на сайте ГБОУ СОШ с. Сколково вкладки о создании Центра «Точка роста» | Директор | Приказ ГБОУ СОШ с Сколково, размещение на сайте ГБОУ СОШ с. Сколково информации о создании Центра. | 01.02.2022 | Используется логотип |
| 3. | Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центров | Директор | Приказ о создании Центра и назначении его руководителя. Размещение приказа на сайте ОО | 01.02.2022. | |
| 4. | Разработка и утверждение Положения о Центре | Директор | Положение о Центре, его размещение на сайте ОО | 01.02.2022 | В соответствии распоряжением министерства МОиНСО |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 5. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального | Директор | Приказ об утверждении и размещении Медиаплана на сайте ОО | 15.02.2022 | В соответствии распоряжением министерства МОиНСО |
| 6. | Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры | Директор | План помещений ГБОУ СОШ с. Сколково | 15.02.2022 | В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России по проектированию и дизайну образовательного пространства Центров в 2022 году |
| 7. | Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров | Директор, руководитель Центра | Дизайн-проект Центра | 10.03.2022 – 20.03.2022 | Осуществляется совместно с ТУ, ОМС, согласование по графику, составленному МОиНСО |
| 8. | Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра | Директор | Приказ о внесении изменений в Положение об оплате труда, размещение приказа на сайте ОО. | 25.02.2022 – 31.08.2022. | |
| 9. | Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра | Директор, руководитель Центра | Приказ, размещение на сайте ОО программ. | 25.02.2022 – 31.08.2022. | |
| 10. | Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра | Директор, руководитель Центра | Список педработников Центра с указанием сроков и тем пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации | 15.03.2022 | |
| 11. | Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центров | Директор, руководитель Центра | Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации | согласно отдельному графику | Организация повышения квалификации педагогов в соответствии с графиком ФГАОУ ДПО |

| | | | | | «Академии Минпросвещения России» |
|-----|---|-------------------------------------|---|---|---|
| 12. | Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования. | Директор | Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС | 01.04.2022- 20.08.2022 | |
| 13. | Формирование информационных справок об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры | Директор, руководитель Центра | Формирование информационных справок, их направление в ТУ | до 20.06.2022 | |
| 14. | Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Директор, руководитель Центра | Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО | 15.08.2022- 23.08.2022 | |
| 15. | Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации. | Директор, руководитель Центра | Сценарный план, согласованный с ТУ не позднее 25.08.2022. | 01.09.2022 | |
| 16. | Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров | Директор, руководитель Центра | Направление информации в ТУ | 01.10.2022, далее ежеквар- тально | Расчет значений целевых индикаторов (показателей) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России и распоряжением МОиНСО |
| 17. | Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня | Директор, руководитель Центра | Организация участия в мероприятиях педагогов ОО | согласно отдельному графику | |

