

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Кинельского территориального  
управления министерств образования и науки  
Самарской области  
от 7 декабря 2021 г № 263

Комплекс мер («дорожная карта»), направленный на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в городском округе Кинель и муниципальном районе Кинельский в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия			Примечание
			министерство образования и науки Самарской области	образовательная организация	территориальное управление министерства образования и науки Самарской области	
1.	Утверждение: 1. Должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	30.11.2021	распоряжения		распоряжение	

2. Перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров.  
 3. Показателей деятельности Центров;  
 4. Типового Положения о деятельности Центров на территории Самарской области

2.	Формирование и утверждение инфраструктурного листа	согласно отдельному графику	распоряжение		
3.	Формирование и утверждение Перечня мероприятий по созданию и функционированию Центров на базе общеобразовательных организаций	10.01.2022	Приказ, размещение на сайтах: ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель ГБОУ СОШ №5 Образовательный центр «Лидер» г.о. Кинель, ГБОУ СОШ с. Красная Самарка м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Сколково м.р. Кинельский ГБОУ СОШ с. Сырейка м.р. Кинельский	Приказ, размещение на сайте Кинельского ТУ	В соответствии с настоящим распоряжением министерства образования и науки Самарской области (далее – МОиНСО)

4. Размещение на сайте вкладки о создании Центров	01.02.2022	Приказ, размещение на сайтах: ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель ГБОУ СОШ №5 Образовательный центр «Лидер» г.о. Кинель, ГБОУ СОШ с. Красная Самарка м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Сколково м.р. Кинельский ГБОУ СОШ с. Сырейка м.р. Кинельский	Приказ, размещение на сайте Кинельского ТУ	Используется логотип
5. Назначение руководителя , ответственного за создание и функционирование Центров	01.02.2022	Приказ, размещение на сайтах: ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель ГБОУ СОШ №5 Образовательный центр «Лидер» г.о. Кинель, ГБОУ СОШ с. Красная Самарка м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Сколково	Приказ, размещение на сайте Кинельского ТУ	

				м.р. Кинельский ГБОУ СОШ с. Сырейка м.р. Кинельский		
6.	Разработка и утверждение Положения о Центре	01.02.2022		Положение о Центре, размещение на сайтах: ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель ГБОУ СОШ №5 Образовательный центр «Лидер» г.о. Кинель, ГБОУ СОШ с. Красная Самарка м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Сколково м.р. Кинельский ГБОУ СОШ с. Сырейка м.р. Кинельский	Контроль соответствия Положения нормативным документам и размещения на сайтах ОО	В соответствии с распоряжением МОиНСО
7.	Утверждение типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра	до 01.02.2022	распоряжение			
8.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	до 01.02.2022	распоряжение			

9.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	15.02.2022		Информация о создании и функционированию Центра направляется в Кинельское территориальное управление министерства	Медиаплан в равной степени затрагивает работу по подготовке и функционированию каждого Центра	В соответствии с распоряжением МОиНСО
10.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров	до 15.02.2022	Извещение о проведении закупок или реестр извещений			
11.	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры	15.02.2022		Осуществляется совместно с Кинельским ТУ, ОМС г.о. Кинель и м.р. Кинельский	Осуществляется совместно с ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель ГБОУ СОШ №5 Образовательный центр «Лидер» г.о. Кинель, ГБОУ СОШ с. Красная Самарка м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Сколково м.р. Кинельский ГБОУ СОШ с. Сырейка м.р. Кинельский	В соответствии с рекомендациями и Минпросвещения России по проектированию и дизайну образовательного пространства Центров в 2022 году
12.	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров	10.03.2022-20.03.2022		Дизайн-проекты Центров на базе ГБОУ СОШ №4	Дизайн-проекты Центров	Осуществляется совместно Кинельское ТУ,

		<p>п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель ГБОУ СОШ №5 Образовательный центр «Лидер» г.о. Кинель, ГБОУ СОШ с. Красная Самарка м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Сколково м.р. Кинельский ГБОУ СОШ с. Сырейка м.р. Кинельский</p>	<p>ОМС, согласование по графику, составлен- ному МОиНСО</p>
<p>13. Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра</p>	<p>25.02.2022- 31.08.2022</p>	<p>Приказ, размещение на сайтах: ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель ГБОУ СОШ №5 Образовательный центр «Лидер» г.о. Кинель, ГБОУ СОШ с. Красная Самарка м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Сколково м.р. Кинельский</p>	<p>Контроль соответствия нормативным документам</p>

				ГБОУ СОШ с. Сырейка м.р. Кинельский		
14.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	28.02.2021- 20.08.2021		Размещение программ на сайтах: ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель ГБОУ СОШ №5 Образовательный центр «Лидер» г.о. Кинель, ГБОУ СОШ с. Красная Самарка м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Сколково м.р. Кинельский ГБОУ СОШ с. Сырейка м.р. Кинельский	Контроль выполнения мероприятия	
15.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	15.03.2022		Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	Список педработников Центров округа с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	
16.	Организация повышения квалификации педагогов,	согласно отдельному	Организа- ционно-	Повышение квалификации.	Контроль соблюдения педагогами графика	Организация повышения

	реализующих образовательные программы на базе Центров	графику	распорядительные документы, направление информации федеральному оператору	Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.	повышения квалификации	квалификации педагогов в соответствии с графиком ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России»
17.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	01.04.2022-20.08.2022	Контроль проведения работ, поставок оборудования	Контроль проведения работ совместно с Кинельским ТУ и ОМС г.о. Кинель и м.р. Кинельский	Контроль проведения работ совместно с ОМС г.о. Кинель и м.р. Кинельский	
18.	Формирование информационных справок об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры	до 20.06.2022	Направление справок федеральному оператору	Формирование информационных справок, их направление в Кинельское ТУ	Контроль за формированием информационных справок, их направление МОиНСО	
19.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	15.08.2022-23.08.2022	Направление информации федеральному оператору	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайтах: ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель ГБОУ СОШ №5 Образовательный центр «Лидер» г.о.	Размещение фотографий сайте Кинельского ТУ. Информация о результатах мониторинга и фотомониторинга направляется в МОиНСО.	



				Кинель, ГБОУ СОШ с. Красная Самарка м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Сколково м.р. Кинельский ГБОУ СОШ с. Сырейка м.р. Кинельский	
20.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров	до 25.08.2022	Направление реестра федеральному оператору		
21.	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров	до 25.08.2022	распоряжение		
22.	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	01.09.2022		Сценарный план, согласованный с Кинельским ТУ не позднее 25.08.2022. Информационное освещение на сайтах: ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о.	Контроль готовности сценарного плана. Приглашение почетных гостей Информационное освещение в СМИ.

Кинель ГБОУ СОШ  
№5  
Образовательный  
центр «Лидер» г.о.  
Кинель, ГБОУ СОШ  
с. Красная Самарка  
м.р. Кинельский;  
ГБОУ СОШ с.  
Новый Сарбай м.р.  
Кинельский; ГБОУ  
СОШ с. Сколково  
м.р. Кинельский  
ГБОУ СОШ с.  
Сырейка м.р.  
Кинельский

23.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	01.10.2022, далее ежеквартально	Направление отчета федеральному оператору	Направление информации в КинельскоеТУ	Направление информации в МОиНСО	Расчет значений целевых индикаторов (показателей) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациям и Минпросвещения России и распоряжением МОиНСО
24.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	согласно отдельному графику		Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	Контроль участия в мероприятиях педагогов ОО Кинельского округа	

